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Das MS Project 2002/2003 Fortgeschrittenen–Seminar 
Der Erfolg von Projektmanagement hängt wesentlich vom methodisch richtigen Einsatz 
unterstützender Werkzeuge ab. Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt in der Vertiefung der Techniken 
zur Vorgangs- und Ressourcenplanung, dem Erkennen und Lösen von Konflikten, sowie in der 
Anpassung und Gestaltung der Software an die eigenen Anforderungen (eigene Ansichten und 
Berichte). Weiterhin behandeln wir das Arbeiten mit mehreren parallelen Projekten sowie die 
Unterstützung von Teamarbeit mit E-Mail und Project Central. 
 

Themen 

Terminmanagement 
• Spezielle Anordnungsbeziehungen 
• Vorgänge mit eigenem Kalender 
• Pufferzeiten und kritischer Weg 
• Stichtage 
• Termineinschränkungen 
• Konfliktlösung 

Ressourcenplanung 
• Arbeitsressourcen 
• Materialressourcen 
• Der Zusammenhang zwischen 

Arbeitsumfang, Dauer und 
Ressourceneinheiten 

• Berechnungsverfahren: Feste Einheiten, 
feste Dauer, feste Arbeit 

• Ressourcenkonflikte erkennen und lösen 
• Teilzeitzuweisungen 
• Überstunden 
• Abweichende Arbeitszeiten zum Kalender 
• Kosten der Ressourcen 

Projekte angepasst darstellen und 
auswerten 

• Eigene Tabellen definieren 
• Eigene Felder 
• Formeln in Feldern 
• Indikatorenfelder 
• Filter erstellen 
• Vergleichende und interaktive Filter 
• Ansichten erstellen 
• Diagramme erstellen 
• Eigene Balkenarten definieren 
• Berichte anpassen und eigene Berichte 

definieren 
 

 • Datenaustausch mit anderen Programmen 
• Arbeiten mit Projektvorlagen/angepasste 

Elemente organisieren. 

Projektüberwachung 
• Den Basisplan erstellen 
• Zwischenpläne erstellen und anzeigen 
• Fortschritt überwachen 
• Abweichungsanalyse 
• Kostenüberwachung und Kostenanalyse 

Mehrprojekttechnik 
• Gemeinsame Ressourcen, Ressourcenpools 
• Masterplan und Teilprojekte 

Teamarbeit 
• E-Mail-Unterstützung in MS Project 
• Termine, Fortschritt, Statusabfragen und 

beantworten 
• Team-Arbeit mit Project Central 
• Koordination mit MS Outlook 

Voraussetzungen 
Für dieses Seminar sollten Sie sichere 
Grundkenntnisse im Umgang mit MS Project 
besitzen, wie sie beispielsweise in unseren 
Grundlagenseminaren vermittelt werden. 

Seminarmöglichkeiten 
Das MS Project 2002/2003 Fortgeschrittenen–
Seminar bieten wir wie folgt an (1 Ustd. = 45 
Min.): 

• Tagesseminare: 2 Werktage, 16 Ustd. 
• Individuelle Seminare sind auf Ihre 

Anforderungen und Wünsche abgestimmt . 

 


